工事名	「爆撃の地」石碑建立　工事	工事施工者	株式会社　サンク	作成日	25 年	11 月	26 日	承認	作成
				更新日	年	月	日		

ID	分類	ID	作業内容	作業日数	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火
1	撤去工事	1	既設植木撤去	1								植木撤去																							
		2																																	
2	ベース工事	1	漉き取り、砕石敷き	1							漉き取り、砕石敷き																								
		2	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ敷き	1								ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ敷き																							
		3	コンクリート打設	1								コンクリート打設																							
		4																																	
3	養生期間	1	コンクリート養生	1										養生																					
		2																																	
4	石碑建立工事	1	石碑建立	2												石碑建立																			
		2																																	
5	植栽工事	1	植栽	2																植栽工事															
		2																																	
6	工事車両番号												①②③	①②③④		①⑤⑥	①⑤⑥			①②③	①②③														

設計　施工　株式会社　サンク　TEL　075-956-3939　FAX　075-957-1234　担当　藤本昌志　携帯090-1078-6422